

Số: /GM-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

GIẤY MỜI

**Kiểm tra tiến độ các dự án sử dụng nguồn vốn khắc phục
hậu quả thiên tai năm 2025**

Đồng chí Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo, đôn đốc một số công trình sử dụng nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 có tiến độ thi công chậm.

1. Thời gian và địa điểm: các đại biểu tập trung tại công trình Khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc vào lúc **08h ngày 22/8/2026 (thứ Bảy)** để đi kiểm tra theo lịch trình (gửi kèm theo).

2. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi Cục Thủy lợi Hà Tĩnh (Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh);
- Người đứng đầu của các Chủ đầu tư (có công trình được kiểm tra) và các đơn vị liên quan (giao chủ đầu tư tin mời).

Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh liên hệ dẫn đoàn đi kiểm tra, khâu nối các chủ đầu tư để báo cáo các nội dung liên quan tại cuộc làm việc.
- Các Chủ đầu tư trực tiếp báo cáo tiến độ thi công, kết quả giải ngân nguồn vốn; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo giải ngân hết 100% nguồn vốn trong năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Phòng QTTV (để bố trí);
- Lưu: VT, NL.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Văn Sơn

LỊCH TRÌNH KIỂM TRA

(Theo Giấy mời số: /GM-UBND ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh)

TT	Thời gian	Địa điểm kiểm tra	Chủ đầu tư	Ghi chú
Buổi sáng				
1	08h00'	Dự án Khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc	Ban QLDA khu vực KKT tỉnh	TMĐT 19,5 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
2	09h00'	Dự án khôi phục, sửa chữa Đê Tả Nghèn	Ban QLDA khu vực KKT tỉnh	TMĐT 39,6 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
3	10h00'	Dự án Khắc phục, sửa chữa hồ Cù Lây	UBND xã Tùng Lộc	TMĐT 10 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
4	11h00'	Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua thôn Thống Nhất xã Cẩm Duệ	Ban QLDA khu vực KKT tỉnh	TMĐT 19 tỷ đồng, giải ngân 50%
Buổi chiều				
5	14h30'	Khôi phục, sửa chữa tuyến đường LX08 (Quốc lộ 15B cũ), đoạn từ Thủy Lâm đến ngã ba cầu Đông Hải, xã Hương Phố	Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT và PTĐT tỉnh	TMĐT 19 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
6	15h00'	Khắc phục sửa chữa hồ Cha Chạm và đường quản lý, xã Hương Phố	Ban QLDA khu vực KKT tỉnh	TMĐT 19 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
7	16h00'	Sửa chữa đường giao thông trục thôn đi qua thôn Tân Hạ và thôn 6, xã Hà Linh	Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT và PTĐT tỉnh	TMĐT 19,5 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%
8	16h30'	Khắc phục sửa chữa hồ Khe Cọi, xã Hà Linh	Ban QLDA khu vực KKT tỉnh	TMĐT 12 tỷ đồng, giải ngân dưới 50%

(Ghi chú: Lịch trình trên có thể thay đổi, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh (qua đồng chí Nguyễn Như Hiệu - Trưởng phòng NN-MT, ĐT 0913458111 để biết và tham dự khi đoàn đến kiểm tra)).